



# CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 15** del registro delle deliberazioni.

**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PUBBLICO ALLA QUOTA ARENILE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ROTONDA DI SANT'AMPELIO - CIG: ZE62C47850 - CUP: B97H18004820004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO - RI APPROVAZIONENUOVO QUADRO ECONOMICO**

L'anno **duemilaventidue** addi **tre** del mese di **febbraio** (03/02/2022) alle ore tredici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Sì
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Sì
5. RODA' MELINA - Assessore	Sì
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott.ssa Monica Veziano Segretario Comunale.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto per l'intervento de quo, pari ad un importo complessivo di €. 38.000,00, finanziato con fondi del bilancio comunale;

- Determinazione del settore tecnico 204/79 RG del 03/03/2020 di affidamento dell'intervento di *REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PUBBLICO ALLA QUOTA ARENILE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ROTONDA DI SANT'AMPELIO* alla ditta SEBASTIANELLI S.R.L. di Ostra (AN), con contestuale rideterminazione del quadro economico;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 8157 del 25/03/2021 si è proceduto a revocare per inadempienza, l'incarico professionale all'arch. Sergio RAIMONDO;

**PRESO ATTO**, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 399/215 del 13/05/2021 si è proceduto ad affidare all'Ing. Paolo BIANCHERI di Bordighera, l'incarico per la redazione della perizia di variante, stato consistenza, contabilità e CRE;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori, per ragioni tecniche dimensionali, funzionali, e al fine di migliorare l'opera e anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale, si è reso necessario modificare alcune lavorazioni ed inserirne alcune nuove non prevedibili ed impreviste al momento della stipula del contratto, che comportano la variazione di quantità relative a lavorazioni già previste dal progetto; sostituzione di alcune forniture e/o lavorazioni a seguito di adeguamenti che si sono resi necessari per motivi tecnico-funzionali,

**VISTA** la perizia di assestamento redatta dal tecnico incarico ed approvata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lgs.50/2016, comportante una variazione in aumento del 11,32% dell'importo di contratto, composta da: relazione perizia di variante e suppletiva, atto di sottomissione, elenco prezzi, computo metrico di perizia di variante completo del quadro economico, quadro comparativo; n.1 tavole grafica;

**CONDIERATO** necessario approvare la succitata perizia e il relativo nuovo quadro economico che risulta essere il seguente:

<b>Quadro Economico progetto</b>	Importo		<b>Quadro economico in variante</b>	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 27.254,31		Importo lavori in variante soggetto a ribasso	€. 30.939,87
Sicurezza e costi speciali sicurezza non soggetta a ribasso	€. 1.388,00		Sicurezza e costi speciali sicurezza, non soggetti a ribasso	€. 1.388,00
Totale opera	€. 28.642,31		Totale opera	€. 32.327,87
			Importo complessivo lavori di perizia al netto del ribasso	€. 26.608,28
			Oneri sicurezza e costi speciali perizia variante	€. 1.388,00
			Importo complessivo di perizia compresi oneri sicurezza	€. 27.996,28

			maggiore importo di perizia di variante lavori al netto del ribasso d'asta del 14, % (importo lavori di perizia - importo lavori di contratto) pari a 11,32%	€. 3.169,57
Importo di contratto originario	€. 24.826,71		Nuovo importo di contratto da perizia	€. 27.996,28
			Spese Tecniche progetto e D.L.	€. 634,40
			Spese tecniche per perizia di variante, CRE	€. 1.903,20
Spese tecniche art.113	€. 572,85		Spese tecniche art.113	€. 572,85
Imprevisti arrotondamenti	€. 7.639,69		Imprevisti arrotondamenti	€. 5.773,42
IVA 4%	€. 1.145,69		IVA 4%	€. 1.119,85
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 38.000,00</b>		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 38.000,00</b>

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010, nella parte ancora in vigore;

**VISTI** i regolamenti di contabilità e dei contratti;

**VISTO** l'art. 48 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTI** I pareri favorevoli:

- del dirigente del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
  - del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- del presente provvedimento, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

**Ad unanimità** di voti favorevoli;

**DELIBERA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti e atti integranti, benché non allegati;

**DI APPROVARE** per le motivazioni citate nelle premesse, la perizia di assestamento redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c e comma 7 del d.lgs.50/2016 e comportante una variazione in aumento del 11,32% dell'importo di contratto, composta da: relazione perizia di variante e suppletiva, atto di sottomissione, elenco prezzi, computo metrico di perizia di variante completo del quadro economico, quadro comparativo; n.1 tavole grafica;

**DI RIAPPROVARE** la rideterminazione del quadro economico, che risulta essere il seguente:

Importo complessivo lavori di perizia al netto del ribasso del 14,00%	€. 26.608,28
Oneri sicurezza e costi speciali perizia variante	€. 1.388,00
Importo complessivo di perizia compresi oneri	

sicurezza	€. 27.996,28
Spese tecniche art.113	€. 572,85
Imprevisti e arrotondamenti	€. 5.773,42
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,	€. 634,40
Spese tecniche per perizia di variante, CRE	€. 1.903,20
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 38.000,00</b>

**DI AGGIORNARE** l'importo di contratto dei lavori nel seguente modo:

Importo complessivo lavori di perizia al netto del ribasso del 14,00%	€. 26.608,28
Oneri per la sicurezza	€. 1.388,00
<b><u>Nuovo importo di contratto</u></b>	<b>€. 27.996,28</b>

**DI DARE ATTO** che il nuovo importo di contratto di €. 27.996,28 oltre IVA, a favore della ditta aggiudicatrice dei lavori SEBASTIANELLI S.R.L. di Ostra (AN)), con sede in Via Loretello, 6 - P.IVA 02641880428, trova copertura in parte nel quadro economico di €. **38.000,00** inclusa Iva, sul bilancio comunale, intervento 8230.95.1 imp.229 sub.1 interventi di avanzo di amministrazione - Spazi finanziari di cui art.1 c.485 e ss. della L.11/12/2016 n.232 anno 2018;

Successivamente la Giunta comunale;


Ritenuta l'urgenza di addivenire alla realizzazione dell'opera de qua;


Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Dichiara

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile





# CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA  
SETTORE TECNICO – UFFICIO LL.PP.

## DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

N. **15** ..... DEL **03 FEB 22**

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – “REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PUBBLICO ALLA QUOTA ARENILE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ROTONDA DI SANT’AMPELIO”.**

**CIG: ZE62C47850**

**CUP: B97H18004820004**

*Approvazione Perizia di variante DI ASSESTAMENTO. RI APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sull'allegata proposta di deliberazione si esprimono i seguenti **P A R E R I**.

Settore TECNICO - Parere favorevole **in ordine alla regolarità tecnica.**

Il, *28/01/2022*  
Il Dirigente ad interim  
del settore tecnico

Settore finanziario – Parere favorevole **in ordine alla regolarità contabile.**

Il, *Autoshow*

Il dirigente ad interim del settore finanziario

Ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto responsabile del settore finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il dirigente ad interim del settore finanziario

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Vittorio Ingenito



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Monica Veziano



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

15 FEB. 2022

Bordighera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Monica Veziano



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03 FEBBRAIO 2022**

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Monica Veziano

